

| Version | Deploy til test Hverdag efter kl. 15 | Deploy til produktion (Servicevindue) Torsdag kl. 22-24/ Søndag kl. 16-18 |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 | | |
| 71 | 18. December | 10. Januar |
| 71 Del2 | Fredag, 4. Januar | 10. Januar |
| 72 | 22. Januar | 7. Februar |
| 72 Del2 | 31. Januar | 7. Februar |
| 73 | 19. Februar | 17. Marts |
| 73 Del2 | Torsdag 28. Februar | 17. Marts |
| DOR01.0 | 2. April | 1. Juli |
| DOR01.1 reserve | 23. April | 1. Juli |
| DOR01.2 reserve | 2. Maj | 1. Juli |
| DOR01.3 reserve | 22. Maj | 1. Juli |
| DOR01.4 reserve | 31. Maj | 1. Juli |
| DOR01.5 reserve | 25. Juni | 1. Juli |
| | | |

HUSK: Der skal leveres Go/ No Go senest 5 dage før deploy til produktion fra DAK.
 Al henvendelse vedrørende denne plan går via DAK til: Facilia-Releasemanagement@KMD.dk

I vedlagte plan ses dato for planlagte servicevinduer for Digital overflytning. Ved deploy til produktion, er der planlagt servicevindue på 2 timer, på de anførte datoer.

Tidspunkt for servicevindue ses ligeledes i kolonnen. Under et servicevindue vil Digital overflytning være utilgængelig kortvarigt.

KMD arbejder på at lave et særskilt test - deploymiljø til DO, som forventes sat i luften tæt på 01-04-2019.

Der er anført "reserve", da de kun tages i brug såfremt der findes fejl, der skal rettes under testen - der forløber fra 01-04-2019 til 01-07-2019.