

# Projektgruppen for Digital Overflytning mellem a-kasserne

Møde den 17. maj 2013

## Beslutningsreferat

### Deltagere:

Korna Petersen, HKA  
Jane Nielsen, FTF-A  
Torben Hansen, AAK  
Axel Pedersen, DLF-A  
Jane Ovesen, Krifa  
Heidi Bligaard, Lederne  
Claus Finne, Lederne  
Lone Tønder, FF  
Dorte Andersen, FOA  
Lone Parnas, FOA  
Ole Hjort, Metal  
Carsten Olsen, ASE  
Flemming Thyge Andersen, ASE  
Helmer Baadsgaard, AK-Samvirke  
Ingmar Jørgensen, AK-Samvirke

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Meddelelser
2. Status på projektet
  - a. Problemer med kommunikation med leverandøren
  - b. Vurdering af tidsplan for idriftsættelse
3. Gennemførelse af brugertest
4. Udståender forhold
5. Eventuelt

Der blev orienteret om, at der har været afholdt teknikermøde den 13. maj samt et arbejdsgruppemøde den 14. maj om testplan og sagsbehandlerhåndbog.

Derudover er der udsendt en ny VEU-bekendtgørelse i høring, som bl.a. sætter loft over hvor mange gange man kan deltage i den samme uddannelse samt antal uger man kan modtage godtgørelse i pr. kalenderår.

Det er ved at blive afklaret hvor mange af de nødvendige informationer, der vil kunne aflæses på efteruddannelse.dk og dermed i hvilket omfang ændringerne vil kunne påvirke nærværende projekt.

Ændringerne i VEU-reglerne er foreslået igangsat pr. 1. juli 2013.

Der blev redegjort for nogle situationer, hvor leverandøren ikke med rimelig hurtighed havde svaret tilbage på henvendelser, herunder at ticketssystemet ikke som lovet var kommet op at køre. AK-Samvirke har påtalt problemerne for Facilia, som nu har rettet op på problemerne. Facilia har anmodet om, at man benytter ticketssystemet i forbindelse med tekniske problemstillinger.

AK-Samvirke oplyste, at tilbagemeldingen fra teknikermødet var, at der er hul igennem, men at der generelt er en udfordring med at få fyldt data i felterne fra egne systemer. Det var dog opfattelsen, at man ville være i stand til at kunne begynde test på tværs af a-kasserne i begyndelsen af juni måned.

Projektgruppen konkluderede på denne baggrund, at der ikke pt. er grundlag for at rykke ved tidsplanen for idriftsættelsen, men at man nøje vil vurdere hvorledes de planlagte test mellem a-kasserne kommer i gang og forløber. Det blev derfor besluttet, at der allerede nu skulle afholdes nyt projektgruppemøde i juni (er nu fastsat til den 25. juni kl. 10.00).

Med hensyn til selve planlægningen og gennemførelsen af de konkrete test, var der tilslutning til en model, der puljer a-kasserne. For at optimere selve testfasen blev det besluttet, at der skulle sammensættes en "fortrop" med nogle a-kasser indenfor de forskellige systemer, for at de kan fange eventuelle problemer op. Fortroppen kan så fx starte op en uges tid før øvrige a-kasser. FOA, DLF-A, 3FA FTF-A og Krifa melder tilbage den 24. maj, om de kan indgå i dette arbejde.

Der var tilslutning til, at der udpeges en kontaktperson fra hver a-kasse og at der snarest indkaldes til et møde for alle a-kasserne, hvor planerne præsenteres og man kan begynde at lave de konkrete aftaler mellem a-kasserne.

De testprofiler, der bliver udarbejdet på baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen, udsendes til arbejdsgruppen med henblik på, at gruppen kan afgive bemærkninger til dem senest den 24. maj 2013, hvorefter de vil blive udsendt sammen med informationen til a-kasserne om etableringen af testforløbet.

På wiki'en [www.ak-samvirke.net/flyt](http://www.ak-samvirke.net/flyt) er der oplyst en række udestående problemstillinger, fortrinsvis af forståelse/fortolkningsmæssig karakter. Projektgruppen gennemgik og tog stilling til de rejste spørgsmål, som vil blive indarbejdet i den sagsbehandlerhåndbog, der som supplement til feltbeskrivelsen, er ved at blive udarbejdet.