

# Projektgruppen for Digital Overflytning mellem a-kasserne

Møde den 20. august 2013

## Beslutningsreferat

### Deltagere:

Karen-Marie Eckersberg, 3FA  
Michael Virklund, HKA  
Jane Nielsen, FTF-A  
Torben Hansen, AAK  
Eva Konstmann, DLF-A  
Jane Ovesen, Krifa  
Heidi Bligaard, Lederne  
Ulrik Karlsen, FF  
Dorte Andersen, FOA  
Lone Parnas, FOA  
Ole Hjort, Metal  
Carsten Olsen, ASE  
Helmer Baadsgaard, AK-Samvirke  
Ingmar Jørgensen, AK-Samvirke

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Udestående fra Wikien mv.
2. Deltagerne oplyser om
  - a. status i forhold til egne systemer
  - b. status på testforløb
3. Drøftelse af:
  - a. forlængelse af testperioden
  - b. dato for idriftsættelse
4. Eventuelt - herunder fastlæggelse af nyt mødetidspunkt

Vedrørende udeståender blev følgende besluttet:

- a) Felt A053 kode H og K (fleksydelsesbidrag). Koderne kan også forekomme sammen med kode F og D i felt A052.
- b) Ønske om yderligere teknisk vejledning a la version 303. Den tekniske vejledning fra 303 burde være indeholdt i den nuværende beskrivelse. Hvis der er mangler, skal de adresseres på WIKI'en eller til Ingmar Jørgensen.
- c) Felt B025 (Uger med supplerende dagpenge). Enighed om at det er irrelevant at udfylde feltet, hvis der er svaret ja til B023 (Opbrugt ret til supplerende dagpenge).

- d) Visning af hvile filtyper, der er vedlagt. Facilia foreslår oprettelse af et nyt felt, der angiver hvilken filtype, der er vedlagt. Der var tilslutning til forslaget således, at der i et felt angives et filnavn med filendelse, der definerer filtypen.
- e) Oprettelse af funktion, der giver mulighed for at trække egne oplysninger (om afsendt er hentet). Samvirke har fået et bud fra Facilia om omkostningerne ved at oprette denne nye funktionalitet. Det vil kunne afholdes inden for rammerne af vores mandat og Funktionen vil kunne være etableret pr. 1. september.
- f) Pensionsoplysninger(Felt E040 m.fl.). Hvis et medlem overflyttes efter modtagelse af pensionsoplysninger før efterlønsalderen, kommer disse oplysninger kun med, hvis man er overgået til efterløn. Der var enighed om at hvis en a-kasse har modtaget pensionsoplysningerne, skal de kunne videreformidles til den nye a-kasse. Der vil derfor være brug for, at disse felter tillige kan indgå i en anden pakke (fx 1), hvis de foreligger. Drøftes med Facilia.
- g) Det blev nævnt, at man i testmiljøet kan forespørge på andre a-kasenumre. Det indebærer et muligt sikkerhedshul, som skal ændres inden idriftsættelse. Er rejst som ticket hos Facilia.
- h) Felterne Rekv01 og A002: Sproglig uoverensstemmelse i håndbogen. Fraflytningsdato/indmeldelsesdato. Ingmar ser på det.
- i) Sender man en rekvisition for at få historiske oplysninger, skal man udfylde feltet overflytningsdato. Det bør rettes/fjernes. Drøftes med Facilia.
- j) Der skal indsættes bemærkninger til felter i håndbogen: D012 og D16 om at, at et "0" også kan betyde at det ikke er opgjort. Til E003 om, at indtægten også skal opgøres, selv om der ikke har været givet lempeligt fradrag.

Med hensyn til status i forhold til egne systemer og testforløb blev der samstemmende givet udtryk for, at man har brug for en længere testperiode. Udfordringerne ligger primært i at udtrække/indlæse de relevante data fra egne systemer og ikke selve transporten af data.

I forhold til de oprindelige forudsætninger om, at man i givet fald måtte foretage en manuel behandling af data, hvis man ikke kunne udtrække data til ikrafttrædelsestidspunktet, er det gruppens opfattelse, at det vil være for resursetungt at skulle foretage manuel behandling af de data, der er omfattet af projektet. Derudover har der været lidt forskel fra system til system for i forhold til, hvorledes data behandles, fx om der foretages tjek af CPR-numre. I sommerperioden har det til tider været svært at foretage tests, men på nuværende tidspunkt er der ved at komme skred i arbejdet, med at få afprøvet de forskellige pakker mod forskellige systemer. Der er forskel på, hvor langt man er nået i de forskellige systemer, men alle vil kunne bruge længere tid til at tilpasse programmerne. Der blev i den forbindelse nævnt tidsrum fra et par måneder og frem til årsskiftet 2014.

Det er derfor nødvendigt med en længere testperiode; og projektgruppen besluttede at forlænge testperioden med et par måneder frem til **1. november 2013**, med henblik på at få et mere sikkert grundlag for fastsætte en dato for idriftsættelse. Datoen skal dog fastsættes inden testperiodens udløb. Samtidig vil projektgruppen mødes flere gange i perioden, for at kunne overvåge forløbet tættere.

Der er aftalt teknikermøde den 4. september 2013.

Næste møde i projektgruppen er aftalt til 18. september 2013, kl. 10.