

Projektgruppen for Digital Overflytning mellem a-kasserne

Møde den 30. maj 2012

Beslutningsreferat

Deltagere:

Korna Petersen, HKA
Heidi Bligaard, Lederne
Hanne Skou Poulsen, 3FA
Heidi Lindholm Rasmussen, FTF-A
Jes Flatau, IAK
Jane Ovesen, KRIFA
Aksel Pedersen, DLF-A
Torben Hansen, AAK
Peter Jordan, AAK
Dorte Andersen, FOA
Ole Hjort, Metal
Helmer Baadsgaard, AK-Samvirke
Ingmar Jørgensen, AK-Samvirke

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Velkomst og præsentation
2. Drøftelse af de indhente tilbud
3. Øvrige forhold ved projektet
4. Eventuelt

Helmer Baadsgaard redegjorde for processen i forbindelse med de indhente tilbud fra hhv. Schultz og Facilia samt estimat fra Knowledge Cube.

Endvidere blev det påpeget at projektgruppens opgave i henhold til beslutningen på repræsentantskabsmødet, bl.a. var at bistå sekretariatet med at indgå aftale med en leverandør. Derefter blev tilbuddene drøftet og der var enighed om, at begge tilbud ville kunne opfylde a-kassernes behov. Der var dog flest positive tilkendegivelser i forhold til tilbuddet fra Facilia, bl.a. begrundet i den større indsigt i a-kassernes forretningsområde. Projektgruppen fandt at det måtte være en ubetinget forudsætning, at data mv. holdes adskilt fra Facilias øvrige systemer og data.

Projektgruppen drøftede rammerne for den tidsmæssige plan for projektet. AK-Samvirkes udspil var 1. kvartal af 2013. Det blev besluttet, at a-kasserne skulle have en periode på mindst 3 måneder fra det tidspunkt, hvor webservicebeskrivelserne var klar og indtil data skulle kunne leveres fra a-kasserne.

Det blev drøftet på hvilken måde indfasningen skulle gennemføres, og der var ikke stemning for at etablere en mellemløsning via FTP. Derimod skal det håndteres på den måde, at alle a-kasser forpligtes til at kunne aflevere data.

Forpligtelserne til at aflevere data elektronisk kunne overvejes at ske i forskellige faser, fx at fase 1 sikrede at man kunne aflevere data, fase 2 kunne være oplysninger om vandrebillet. Der kunne eventuelt overvejes senere faser med andre typer oplysninger.

Det blev besluttet, at den praktiske gennemførelse med tilhørende tidsplan endeligt skulle fastlægges efter drøftelse i projektgruppen suppleret med teknikere fra de respektive systemer. Endvidere vil alle a-kasser blive hørt, når den endelige tidsplan er fastlagt.

Helmer Baadsgaard konkluderede afslutningsvis, at da der ikke var tvivl om at projektgruppen pegede på Facilia som den foretrukne leverandør, ville AK-Samvirke indgå kontraktforhandlinger med Facilia. Derudover vil AK-Samvirke nu optage kontakt til AMS med henblik på indgåelse af aftaler om brug af AMS's webservices.